

Framdrift malerarbeider Rostengrenda BL

UKE	REKKE		
27	161-165 og 221-233		
28	161-165 og 221-233		
29	161-165 og 221-233		
30	221-233		
31	215-219		
32	215-219 og 191-199		
33	191-199 og 129-135		
34	129-135 og 137-141		
35	137-141 og 167-189		
36	167-189		
37	167-189		
38	201-213		
39	201-213 og 143-159		
40	201-213 og 143-159		
41	143-159		
<p>Dette er en grov framdriftsplan. Da vi må ta forbehold om vær og vind.</p> <p>Har vi værgudene med oss, vil det bli justeringer i planen etter hvert.</p>			