

PLAN FOR TAKVASK

Krukker fjernes eller settes helt inntil husvegg. Møbler eller gjenstander man er redd for fjernes før takvask.

Med forbehold om at tidsrom kan bli endret.

Dato/tidsrom	Husnr.
01- 05.06	Garasjer i nord og sør
07.- 12.06	RG 1- 15
14.- 19.06	RG 17- 35
21.- 26.06	RG 37- 59
28.06- 03.07	RG 61- 79
05.- 10.07	RG 81- 97
12.- 17.07	RG 99- 119
19.- 24.07	RG 121- 141
26.- 31.07	RG 143- 163
02.- 07.08	RG 165- 189
09.- 14.08	RG 191- 211
16.- 21.08	RG 213- 231
23.- 28. 08	RG 233- 249

Styret